d	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos	% completado
1	*	Mesa De Partes		147 horas	lun 8/01/24	jue 1/02/24			6%
2	-5	Models		21 horas	lun 8/01/24	mié 10/01/24			43%
3	-5	Usuario		3 horas	lun 8/01/24	lun 8/01/24		TECHCREMA	100%
4	->	Tramite		3 horas	lun 8/01/24	lun 8/01/24	3	TECHCREMA	100%
5	-5	Tipo		3 horas	lun 8/01/24	mar 9/01/24	4	TECHCREMA	100%
6	<b>-</b> 5	Documento		6 horas	mar 9/01/24	mar 9/01/24	5	TECHCREMA	0%
7	<b>-</b> 5	Rol		3 horas	mar 9/01/24	mié 10/01/24	6	TECHCREMA	0%
8	<b>-</b> 5	Area		3 horas	mié 10/01/24	mié 10/01/24	7	TECHCREMA	0%
9	-5	Controllers		21 horas	mié 10/01/24	lun 15/01/24		TECHCREMA	0%
10	<b>-</b> 5	Usuario		3 horas	mié 10/01/24	mié 10/01/24	8	TECHCREMA	0%
11	-5	Tramite		3 horas	jue 11/01/24	jue 11/01/24	10	TECHCREMA	0%
12	-5	Tipo		3 horas	jue 11/01/24	jue 11/01/24	11	TECHCREMA	0%
13	-5	Document	0	6 horas	jue 11/01/24	vie 12/01/24	12	TECHCREMA	0%
14	-5	Rol		3 horas	vie 12/01/24	vie 12/01/24	13	TECHCREMA	0%
15	-	Area		3 horas	vie 12/01/24	lun 15/01/24	14	TECHCREMA	0%
16	-5	View		89 horas	lun 15/01/24	mar 30/01/24		TECHCREMA	0%
17	-5	Login		8 horas	lun 15/01/24	mar 16/01/24	15	TECHCREMA	0%
18	-5	Login Cola	borador	8 horas	mar 16/01/24	mié 17/01/24	17	TECHCREMA	0%
19	-	Recuperar	Contraseña	6 horas	mié 17/01/24	mié 17/01/24	18	TECHCREMA	0%
20	-	Registro U	suario	7 horas	jue 18/01/24	jue 18/01/24	19	TECHCREMA	0%
21	-5	Home		2 horas	jue 18/01/24	vie 19/01/24	20	TECHCREMA	0%
22	-5	Home Cola	borador	2 horas	vie 19/01/24	vie 19/01/24	21	TECHCREMA	0%
23	Nuevo T		mite 8 horas		vie 19/01/24	lun 22/01/24	22	TECHCREMA	0%
Drove stor Contt		Tarea	ı		Resumen inactivo		Tareas externas		
		División			Tarea manual		Hito externo	$\Diamond$	
		Hito	•	<b>♦</b>	solo duración		Fecha límite	•	
Proyecto: Gantt Fecha: mié 12/02/25			Resumen			Informe de resumen manual		Progreso	
reciia. Tille 12/02/23		Resumen del p	royecto		Resumen manual		Progreso manual		
		Tarea inactiva			solo el comienzo	С			
			Hito inactivo		$\Diamond$	solo fin	3		

d	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos	% completado	023
24	-5	Consultar Tramite	6 horas	lun 22/01/24	mar 23/01/24	23	TECHCREMA	0%	6
25	-5	Gestionar Tramite	8 horas	mar 23/01/24	mié 24/01/24	24	TECHCREMA	0%	6
26	-5	Buscar Tramite	6 horas	mié 24/01/24	mié 24/01/24	25	TECHCREMA	0%	6
27	-5	Mnt Area	4 horas	mié 24/01/24	jue 25/01/24	26	TECHCREMA	0%	6
28	-5	Mnt tramite	4 horas	jue 25/01/24	jue 25/01/24	27	TECHCREMA	0%	6
29	-5	Mnt Colaborador	8 horas	jue 25/01/24	vie 26/01/24	28	TECHCREMA	0%	6
30	-5	Mnt Tipo	4 horas	vie 26/01/24	lun 29/01/24	29	TECHCREMA	0%	6
31	-5	Mnt Rol	8 horas	lun 29/01/24	mar 30/01/24	30	TECHCREMA	0%	6
32	-5	Pruebas Unitarias	16 horas	mar 30/01/24	jue 1/02/24		TECHCREMA	0%	6
33	-5	Pruebas	16 horas	mar 30/01/24	jue 1/02/24	31	TECHCREMA	0%	6









